



300359: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

MATRIZ DE COMPROMISOS

Correspondiente al primer semestre del año 2026

Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

**Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización
Institucional**



Agosto, 2026

Presentación

La **Matriz de Compromisos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, correspondiente al I Semestre 2026** constituye un instrumento de gestión derivado de los resultados obtenidos en la **Evaluación Institucional del I Semestre 2026**, elaborada en el marco del seguimiento a la implementación del **Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2024–2028** y del **Plan Operativo Institucional (POI) 2026**, conforme a las orientaciones establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

La evaluación evidenció un desempeño institucional favorable durante el primer semestre de 2026, alcanzándose una **ejecución física del POI de 92.20%** y un **avance promedio de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de 71.22%**. De las 26 AEI evaluadas, **17 alcanzaron un nivel óptimo y 9 un nivel regular**, sin registrarse AEI en nivel crítico.

En este contexto, la Matriz de Compromisos recoge las principales brechas, limitaciones y aspectos de mejora identificados durante la evaluación, estableciendo **acciones concretas, responsables y plazos de atención**, orientados a fortalecer el cumplimiento de las metas institucionales y contribuir al cierre de las brechas identificadas durante el segundo semestre del ejercicio 2026.

Asimismo, la matriz permitirá efectuar el **seguimiento periódico de los compromisos asumidos**, facilitando la identificación oportuna de riesgos y retrasos, así como la adopción de medidas correctivas que contribuyan a mejorar el desempeño institucional y el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas establecidos en el PEI.

La publicación de la presente **Matriz de Compromisos I Semestre 2026** tiene como finalidad poner a disposición de los servidores públicos y ciudadanía los compromisos derivados del proceso de evaluación institucional, como parte de las acciones de seguimiento, mejora continua y transparencia de la gestión municipal.



MATRIZ DE COMPROMISOS

Plan Evaluado		Plan Estratégico Institucional 2024-2028- I Semestre						
Entidad responsable de la recomendación		Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa						
Periodo de Compromisos		Primer Semestre 2026						
		Compromiso					Seguimiento	
Nº	Aspectos de mejora (*)	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de Cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Implementar estrategias para cerrar la brecha de la AEI 06.02 – en el otorgamiento de licencias, fortaleciendo las acciones orientadas a la formalización y atención oportuna de los procedimientos.	Ejecutar el compromiso institucional planteado para incrementar la atención de solicitudes y mejorar el cumplimiento de la meta anual de licencias.	Reporte de Licencias	Subgerencia de Desarrollo Social y Económico	2 meses (01/08/2026 al 01/10/2026)	En Proceso	Dirigido a: Subgerencia de Desarrollo Social y Económico
2	Diseño	Realizar oportunamente las actualizaciones y modificaciones del POI, cuando correspondan, de acuerdo con las disposiciones y causales establecidas por el CEPLAN.	Revisar la programación de las AOI y gestionar las modificaciones que resulten necesarias, sustentándolas adecuadamente.	Reporte de modificaciones del POI; registros del aplicativo CEPLAN V.01.	Oficina de Planeamiento Estratégico / Centros de Costos Responsables	Abril-diciembre 2026, según corresponda	No iniciado	Dirigido a todos los Centros de Costo.
3	Seguimiento y Evaluación	Fortalecer el seguimiento de las AOI con bajo nivel de ejecución, identificando oportunamente las causas que limitan el cumplimiento de las metas programadas.	Effectuar seguimiento mensual a las AOI priorizadas y establecer medidas para superar las limitaciones identificadas.	Reportes de seguimiento POI; Ficha Técnica Trimestral y/o Informes de las unidades responsables.	Centro de Costo responsables de las AOI	Segundo Semestre 2026	En Proceso	Dirigido a jefes de Centro de Costo Responsables
4	Seguimiento y Evaluación	Fortalecer la coordinación entre los responsables de las AOI y la Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, para mejorar el seguimiento y evaluación del avance de las metas y facilitar la toma oportuna de medidas correctivas.	Establecer mecanismos periódicos de coordinación para revisar avances, identificar riesgos y definir acciones correctivas.	Registro de reuniones	Oficina de Planeamiento Estratégico / Centros de Costos Responsables	Segundo Semestre 2026	No iniciado	Dirigido a todos los Centros de Costo.

